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Peter Jakobsson, LU Byggnad 
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Mikael Hörndahl, Projektsamordnare M-huset 

Andreas Svensson, LTH Kansli 

Ivan Widell, Akademiska Hus 

John Erik Persson, Akademiska Hus  

Lotta Nordén, Arkitekt A-plan 

Lars Berlin, Arkitekt A-plan 

Joanna Heilig, Arkitekt A-plan 

Magnus Mattson, MBM Consulting 

Olle Järnberg, LU Byggnad 

Rudolf Abelin, LDC 
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Ulf Jeppsson, IEA 
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Carolina Rosenqvist, Ordf M-sektionen 

Anton Lundqvist, Ordf I-sektionen 

Johan Marklund, IML (Del av mötet) 

 

 

 

 



 

 

 

  Ansv. Klar. 

1.  
 

Utredningens status  
Nuläget, tider och ev. avvikelser. 

 

 

 

 

    

2.  

 

Avhållna möte, rapport (sedan förra styrgruppsmötet) 
Övergripande, detaljer redovisas under respektive punkt nedan. 

  

    

3.  

 

Utredning (allt utom evakuering) 
 

  

9_3.1 PJ tog upp den framtida remissprocessen med HMS-styrelsen.   

9_3.2 Beslut: Husprefekt har mandat att signera yttrandet från HMS, med krav om 

kontrasignering från varje institutions prefekt. 

  

9_3.3 MH väljer tider för möten med A-plan respektive institution under den 18-

19/5. 

 Klart 

9_3.4 A-plan presenterade ett nytt inplaceringsförslag för norra apparathallen och en 

vidareutveckling av alternativet för den södra. 

  

    

3.1 PJ presenterade en sändlista för remissutskicket och en tidsplan för 

remissprocessen, Bilaga 1. 

  

3.2 A-plan presenterade inplaceringsförslaget att skicka ut för remiss. Inklusive ett 

förslag för inplacering i höghuset och en preliminär evakueringsplan. 

  

3.3 JEP presenterade resultatet av AHs statusinventering.   

    

4.  Evakuering och flytt   

    

9_4.1 A-plan presenterade en preliminär evakueringsplan för respektive alternativ, 

inklusive en sammanställning av de tillgängliga ytorna i KC4 

  

    

5.  

 

Kommande möten 
Vilka behov av möten ser vi framåt och vilka frågor skall tas upp. 

  

    

5.1 Nästa möte: 2017-08-25, 10.15-12.00 i M-husets Konferensrum.   

    

6.  Övrigt   
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M-huset stygruppsmöte och 

handlingsgenomgång 2017-06-02

Agenda

1. Annika Mårtensson öppnar mötet.

2. Genomgång av remissförfarandet.

3. Akademiska hus och A-plan presenterar utrednings-

handlingen.

Bilaga 1, Agenda Utredning, Styrgrupp- och Granskningsmöte
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M-huset remisshandling förstudie 

2017-06-02.

• Remiss sker till HMS kommittén + Styrgruppen. Svar skall ges av 

HMS samt respektive prefekt eller motsvarande som kvalificerar 

synpunkter från respektive verksamhet. 

• En arbetsgrupp bildas bestående av Mikael Hörndahl, Andreas 

Svensson och Peter Jakobsson som förbereder/sammanställer 

remissvaren till styrgruppens möte den 25/8. 

• I den interna granskningen med representanter från HMS 

kommittén (minst en från ledningen och huvudskyddsombud) 

deltager även LU Byggnad.
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M-huset remisshandling förstudie 

2017-06-02.

• Remiss sker till HMS kommittén + Styrgruppen. Svar skall ges av 

HMS samt respektive prefekt eller motsvarande som kvalificerar 

synpunkter från respektive verksamhet. 

• En arbetsgrupp bildas bestående av Mikael Hörndahl, Andreas 

Svensson och Peter Jakobsson som förbereder/sammanställer 

remissvaren till styrgruppens möte den 25/8. 

• I den interna granskningen med representanter från HMS 

kommittén (minst en från ledningen och huvudskyddsombud) 

deltager även LU Byggnad.
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M-huset remisshandling förstudie 

2017-06-02, sändlista.
Annika Mårtensson, ordförande styrgruppen för M-husets ombyggnation

Ordförande M-sektionen

Ordförande I-sektionen

Magnus Genrup, prefekt Energivetenskaper

Mats Andersson, prefekt Maskinteknik

Johan Marklund, prefekt IML

Matti Ristinmaa, prefekt Hållfasthetslära

Ulf Jeppsson, stf prefekt IEA

Bo Bernhardsson, stf prefekt Reglerteknik

Andreas Svensson, kansli LTH, GU + studentutrymmen.

Peter Berling, husprefekt M-Huset/HMS

Johan Persson, huvudskyddsombud M-huset/HMS

Mikael Hörndahl, projektsamordnare M-huset

Olle Jernberg, LU Byggnad

Samt LDC, LU Service, Företagshälsan, LTH SoT, LU Säkerhet,

LU Brand, LU kortet (skickas separat).
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M-huset remisshandling förstudie 

2017-06-02, tidplan.
• Styrgruppsmöte / handlingsgenomgång 2/6

• Granskningsmöte 9/6 LU internt, HMS

• Påminnelse om remissynpunkter 7/8

• M-huset skriver ett gemensamt ut-

låtande där det framgår att HMS och huvud-

skyddsombud deltagit i beredningen, i.e. skriver under.

Synpunkter inne till Peter Berling senast:  14/8 

HMS yttrande till Peter Jakobsson. 21/8

• Synpunkter från verksamheten skickas till

Peter Jakobsson LU Byggnad senast; 21/8

• Genomgång av remissynpunkter remissgruppen 22-24/8 LU internt möte

• Beslut om remiss, styrgruppsmöte 25/8      LU internt möte

• Remissvar till AH 29/8

• Genomgång av remissynpunkter med AH 8/9 (remissgruppen)

• Ev. justerad handling inkl. hyresindikation 22/9

samt beslut om programhandling. Styrgrupp.



Lunds universitet / LU Byggnad / Peter Jakobsson / 2017-04-28

M-huset remisshandling förstudie 

2017-06-02.

• Inplacering fortfarande under diskussion.

• En preliminär budget och finansieringsfrågor till mötet 25/8.

Viktiga remissfrågor

• Lokalprogram + ritningar, finns alla lokaler/ytor med och har rätt 

storlek respektive finns det överflödiga ytor?

• Synpunkter på inplacering, dvs. både egna verksamheten som 

gemensamma funktioner (inlastning, reception…).

• Bevakningspunkter för speciella lokaler/lab/verkstäder.

• Synpunkter på föreslagen evakuering för lab/verkstäder och 

verksamheten i höghusdelen.


